

План
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Подготовка нормативно-правовой базы			
1	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Администрация	февраль 2023
2	Назначение ответственного лица по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	март 2023
3	Разработка и утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ	Директор	Июнь 2023
4	Согласование дизайн проекта и проекта зонирования Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Апрель 2023
5	Разработка локальных нормативных актов: - издание приказа о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - план первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году;	Директор	Март- август 2023

6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор	Август - сентябрь 2023
7	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Август - сентябрь 2023
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	руководитель Центра «Точка роста»	сентябрь 2023
Финансово-хозяйственная деятельность			
1	Обследование помещений гимназии, ревизия материально технической базы кабинетов физики, химии, биологии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра. Формирование типового дизайн - проекта и зонирование Центра	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Февраль-март2023
2	Формирование перечня элементов фирменного стиля		
3	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Март 2023
4	Ремонтные работы (подготовка помещений для Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»)	Директор, завхоз	Июнь-август2023
5	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Август-сентябрь 2023
Кадровое обеспечение			
1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации.	Директор	Апрель- июнь 2023
2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, руководитель Центра «Точка роста», учителя, заместитель директора по УВР	В течение года
Информационное сопровождение			
1	Информационное сопровождение реализации проекта: -создание страницы на сайте ОО «Точка роста»	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте, педагоги	постоянно
2	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Руководитель Центра «Точка роста»	Август, сентябрь 2023
3	Открытие Центра образования естественнонаучной и	Руководитель Центра «Точка роста»,	01 сентября 2023

	технологической направленностей «Точка роста»	директор.	
--	--	-----------	--

Информационное сопровождение

1	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Руководитель Центра «Точка роста»	Август, сентябрь
2	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста», директор.	сентябрь